



COORDONNER LES TRAVAUX

OBJECTIFS

Coordonner l'intervention de plusieurs corps d'état sur un même chantier.

CONTENU

Préparer le démarrage et le suivi des travaux du point de vue administratif et organisationnel

- ☑ Les obligations des différents partenaires.
- ☑ Les autorisations et déclarations aux administrations.

Les limites de prestations comprenant les points d'arrêts relatifs à l'étanchéité à l'air

La gestion des déchets

- ☑ Le planning de coordination.
- ☑ Les points à traiter en réunion de chantier.
- ☑ Les moyens de communication entre les partenaires.
- ☑ Assurer le suivi administratif et organisationnel de la production en conformité avec le cahier des charges.
- ☑ Les situations, les attachements, les constats, la gestion du planning de coordination.

Les contrôles de l'étanchéité à l'air

- ☑ Conclure le projet
- ☑ La réception des travaux.
- ☑ Les documents fournis après réception.
- ☑ Les registres obligatoires sur le chantier.
- ☑ Les litiges.

PRÉ-REQUIS

Pas de pré-requis Public concerné : responsable de travaux ayant à coordonner les activités de différents corps de métier

PUBLICS

Tout public adulte

VALIDATION

Attestation de fin de formation (article L. 6353-1 du Code du travail)

MODALITÉS DE VALIDATION

Dispositif d'appréciation des résultats prévu par le Greta (article L 6353-1 du code du travail)

SERVICES VALIDEURS

Le Greta délivre une attestation des acquis

TARIF

Nous consulter

DURÉE INDICATIVE

35 heures

Contacts

GRETA NORD ISERE

POLE BATIMENT - Villefontaine

59, Boulevard de Villefontaine

38090 VILLEFONTAINE

